



Утверждено приказом КОГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка Кировской области от 02.03.2020 № ОД-33.1

Директор школы

О.А. Мотовилова

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию
центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на базе КОГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка**

№	Мероприятие	Сроки	Ответственное лицо	Результат
1	<p>Организационные мероприятия по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:</p> <p>1. Издание приказа о создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».</p> <p>2. Утверждение положения о деятельности центра.</p> <p>3. Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра.</p> <p>1. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.</p>	<p>Март 2020</p> <p>Март 2020</p> <p>Март 2020</p> <p>Апрель 2020</p>	<p>Директор школы</p> <p>Директор школы</p> <p>Директор школы</p> <p>Директор школы</p>	<p>1. Приказ о создании центра.</p> <p>2. Положение о деятельности Центра.</p> <p>3. План первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра.</p> <p>4. Должностные инструкции сотрудников Центра.</p>
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Март 2020	Директор школы	Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центра
3	Согласование дизайн-проекта Центра в соответствии с бренд-буком	Апрель 2020	Директор школы	Дизайн-проект Центра в соответствии с бренд-буком
4	Подготовка помещений Центра для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком	Май-август 2020	Директор школы	Отремонтированные кабинеты Центра
5	Создание Интернет-страницы на сайте школы	Апрель 2020	Директор школы	Страница сайта
6	Анализ и подбор кадрового состава Центров	Апрель 2020	Директор школы	Приказ об утверждении штатного расписания центра
7	Обеспечение участия (в дистанционной форме) педагогов в повышении квалификации, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»	Май – июнь 2020	Директор школы	Сертификаты об успешном завершении обучения

8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	По плану	Руководитель Центра	Программы и материалы семинаров-совещаний
9	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра	Август 2020	Педагоги Центра	Рабочие программы по технологии, информатике, основам безопасности жизнедеятельности, программы внеурочной деятельности
10	Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром	Сентябрь 2020	Педагоги Центра	Родительские собрания
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Сентябрь 2020	Руководитель Центра	Приказ о тарификации
12	Открытие Центров в единый день открытий	Сентябрь 2020	Директор школы	Освещение открытия в СМИ
13	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы школы в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Сентябрь 2020	Директор школы	График работы Центра, расписания занятий в Центре
14	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра	Постоянно	Руководитель Центра	Публикации в СМИ
15	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Сентябрь 2020 – май 2021	Педагоги центра	Проведение мероприятий согласно плану работы центра
16	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Декабрь 2020, май 2021	Руководитель Центра	Отчёт